Zatgcznik 2 do WSZJK (P1)

KARTA PRZEDMIOTU DLA NABORU 2021/2022

INFORMACJE OGOLNE

=

. Nazwa przedmiotu Organizacja robét budowlanych

2. Nazwa kierunku Budownictwo

3. Poziom studidw pierwszego stopnia

=Y

. Liczba punktéw ECTS 3

5. Liczba godzin w semestrze
semestr w cw lab/lek pri/zp pws prk
6 15 30

6. Jezyk wyktadowy polski

7. Wyktadowca
Wojciech Babinski, mgr inz.

INFORMACJE SZCZEGOLOWE

8. Wymagania wstepne

1)

Student powinien wykazad sie znajomoscig ogdlnych zagadnien budownictwa.

2)

Obstuga komputera — pakiet biurowy.

9. Cele przedmiotu

C1 Uzyskanie wiedzy z zakresu planowania i organizowania realizacji robét inzynierskich.

C2 Wyksztatcenie umiejetnosci sporzadzania i interpretowania harmonogramow sieciowych i wykresinych

(harmonogram ogdlny budowy) realizacji przedsiewziecia budowlanego.

C3 Uzyskanie wiedzy o przebiegu procesu inwestycyjnego w budownictwie i jego uczestnikach.

10. Efekty uczenia sie w zakresie wiedzy, umiejetnosci i kompetencji spotecznych

Student, ktéry zaliczyt przedmiot:

odniesienie do kierunkowych
efektédw uczenia sie

WIEDZA

EUO1 Ma wiedze na temat organizacji, ekonomiki i zarzagdzania K_W16

procesami budowlanymi

UMIEJETNOSCI

Potrafi oceni¢ zagrozenia przy realizacji robét budowlanych i K_U16
EUO02 ., . . .

wdrozy¢ odpowiednie zasady bezpieczenistwa
EUO3 Umie organizowaé prace na budowie zgodnie z zasadami K_U20

technologii i organizacji budowy

Umie sporzadzi¢ prosty kosztorys i harmonogram robot K_U15
EUO4

budowlanych

KOMPETENCIJE SPOLECZNE

EUOS Jest odpowiedzialny za rzetelnos$¢ uzyskanych wynikéw swoich K_K1

praciich interpretacje




Jest gotéw formutowad opinie na temat proceséw technicznych i K_K3

EUO6 technologicznych w budownictwie

Rozumie potrzebe przekazywania spofeczenstwu wiedzy na temat K_K4
EUO7 budownictwa. Przekazuje spoteczenstwu informacje z dziedziny
budownictwa w sposdb powszechnie zrozumiaty

11. Tresci programowe

Forma zajec — wyktady

1) Przedstawienie problematyki wyktadéw. Podstawowe zasady organizacji. Specyfika realizacji proceséw
budowlanych.

2) Metody organizacji pracy w budownictwie.

3) Metody planowania robét budowlanych. Harmonogramy budowlane. Metody sieciowe planowania robét.

4) Dokumentacja budowy.

5) Kierowanie budowg. Obowigzki kierownika budowy.

6) Zagospodarowanie terenu budowy.

7) Proces inwestycyjny w budownictwie — podstawowe pojecia. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Forma zaje¢ — projekt

1) Przedstawienie problematyki ¢wiczen projektowych.
2) Projekt organizacji budowy (harmonogram ogdlny budowy)
3) Projekt organizacji budowy (harmonogramy pochodne: zatrudnienia, pracy sprzetu, dostaw i zuzycia

materiatéw)

12. Narzedzia/metody dydaktyczne

1. Prezentacja multimedialna (wykfad)

2. Samodzielne wykonanie projektow (projekt)

3. Konsultacje

13. Sposoby oceny (czastkowe, koricowe )

1. Obrona projektow

2. Zaliczenie pisemne wykfadu

14. Obcigzenie pracg studenta

Forma aktywnosci liczba godzin
1. Zajecia z bezposrednim udziatem nauczyciela oraz konsultacje 50
2. Naktad pracy studenta 25
suma | 75
liczba punktow ECTS | 3

15. Literatura

Literatura podstawowa:

1) Jaworski K.M., Podstawy organizacji budowy, PWN, Warszawa, 2008.

2) Jaworski K.M., Metodologia projektowania realizacji budowy, PWN, Warszawa, 1999.

3) Praca zbiorowa pod red M. Potoniskiego. 2009: Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym. Wyd.
SGGW.

Literatura uzupetniajaca:

1) BirukS., Jaskowski P., Sobotka A., Zarzqdzanie w budownictwie. Organizacje, procesy, metody, Wyd. PL,
Lublin, 2003.

2) Pisarska E., Potonski M., Elementy organizacji robét inzynierskich, Wyd. SGGW, Warszawa, 2002.

3) Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. nr 89, poz. 414 2 1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

4) Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, DZ. U.
nr 47 poz. 401z 2003 r.

5) Rozporzadzenie w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, DZ. U. nr 120 poz. '1125i1126z 2003 r.

16. Formy oceny — szczegoty




Warunki zaliczenia projektu:
Warunkiem zaliczenia projektu jest wykonanie prawidtowo i ztozenie kompletnego projektu w wyznaczonym terminie i
obrona.
Warunki zaliczenia wyktadu:
Zaliczenie sprawdza wiedze studenta z zakresu organizacji, ekonomiki oraz zarzadzania procesami budowlanymi.
Zaliczenie przeprowadzane jest w formie pisemnej. Czas trwania 60 minut. Egzamin obejmuje 3 pytania
problemowych/opisowych.
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest uzyskanie co najmniej 55% punktéw.
Punktacja — kazde pytanie oceniane jest w skali od 0 do 1 pkt.

e 0-1,5 pkt - niedostateczny (2,0)

e 1,6-1,8 dostateczny (3,0)

e 1,9 —2,1 dostateczny plus (3,5)

e 2,2-2,4 dobry(4,0)

e 2,5-2,7 dobryplus (4,5)

e 2,8-3,0 bardzo dobry (5,0)

17. Inne przydatne informacje o przedmiocie

1. Bezposrednich informacji o problematyce zajec i tresciach programowych udziela Prowadzacy w
trakcie zajeé i podczas konsultacji

2. Zajecia odbywac sie bedg w AB w Biatej Podlaskiej / zajecia zdalnie na platformie Microsoft Teams

3. Zajecia odbywac sie bedg zgodnie z aktualnym planem zajec

4. Konsultacje odbywac sie bedg zgodnie z obowigzujgcym harmonogramem




