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KARTA PRZEDMIOTU DLA NABORU 2021/2022 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa przedmiotu Organizacja robót budowlanych 

1. 2. Nazwa kierunku Budownictwo 

2. 3. Poziom studiów pierwszego stopnia 

3. 4. Liczba punktów ECTS 3 

4. 5. Liczba godzin w semestrze 
5.  

semestr w ćw lab/lek prj/zp pws prk 

6 15   30   
 

6. 6. Język wykładowy polski 

7. 7. Wykładowca  
8. Wojciech Babiński, mgr inż. 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

8. Wymagania wstępne 

1) Student powinien wykazać się znajomością ogólnych zagadnień budownictwa. 

2) Obsługa komputera – pakiet biurowy. 

9. Cele przedmiotu 

C1 Uzyskanie wiedzy z zakresu planowania i organizowania realizacji robót inżynierskich. 

C2 Wykształcenie umiejętności sporządzania i interpretowania harmonogramów sieciowych i wykreślnych 
(harmonogram ogólny budowy) realizacji przedsięwzięcia budowlanego. 
C3 Uzyskanie wiedzy o przebiegu procesu inwestycyjnego w budownictwie i jego uczestnikach. 

10. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

Student, który zaliczył przedmiot: 
odniesienie do kierunkowych 

efektów uczenia się 

WIEDZA 

EU01 
Ma wiedzę na temat organizacji, ekonomiki i zarządzania 
procesami budowlanymi 

K_W16 

UMIEJĘTNOŚCI 

EU02 
Potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji robót budowlanych i 
wdrożyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa 

K_U16 

EU03 
Umie organizować pracę na budowie zgodnie z zasadami 
technologii i organizacji budowy 

K_U20 

EU04 
Umie sporządzić prosty kosztorys i harmonogram robót 
budowlanych 

K_U15 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

EU05 
Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników swoich 
prac i ich interpretację 

K_K1 



EU06 
Jest gotów formułować opinie na temat procesów technicznych i 
technologicznych w budownictwie 

K_K3  

EU07 
Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu wiedzy na temat 
budownictwa. Przekazuje społeczeństwu informacje z dziedziny 
budownictwa w sposób powszechnie zrozumiały 

K_K4 

11. Treści programowe 

Forma zajęć – wykłady 

1) Przedstawienie problematyki wykładów. Podstawowe zasady organizacji. Specyfika realizacji procesów 
budowlanych. 

2) Metody organizacji pracy w budownictwie. 
3) Metody planowania robót budowlanych. Harmonogramy budowlane. Metody sieciowe planowania robót. 
4) Dokumentacja budowy. 
5) Kierowanie budową. Obowiązki kierownika budowy.  
6) Zagospodarowanie terenu budowy. 

7) Proces inwestycyjny w budownictwie – podstawowe pojęcia. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 

Forma zajęć – projekt 

1) Przedstawienie problematyki ćwiczeń projektowych. 
2) Projekt organizacji budowy (harmonogram ogólny budowy) 

3) Projekt organizacji budowy (harmonogramy pochodne: zatrudnienia, pracy sprzętu, dostaw i zużycia 

materiałów) 

12. Narzędzia/metody dydaktyczne 

1. Prezentacja multimedialna (wykład) 

2. Samodzielne wykonanie projektów (projekt) 

3. Konsultacje 

13. Sposoby oceny (cząstkowe, końcowe ) 

1. Obrona projektów 

2. Zaliczenie pisemne wykładu 

14. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności liczba godzin 

1. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela oraz konsultacje 50 

2. Nakład pracy studenta 25 

suma 75 

liczba punktów ECTS 3 

15. Literatura 

Literatura podstawowa: 
1)  Jaworski K.M., Podstawy organizacji budowy, PWN, Warszawa, 2008. 

2) Jaworski K.M., Metodologia projektowania realizacji budowy, PWN, Warszawa, 1999. 

3) Praca zbiorowa pod red M. Połońskiego. 2009: Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym. Wyd. 
SGGW. 

Literatura uzupełniająca: 

1) Biruk S., Jaśkowski P., Sobotka A., Zarządzanie w budownictwie. Organizacje, procesy, metody, Wyd. PL, 
Lublin, 2003. 

2) Pisarska E., Połoński M., Elementy organizacji robót inżynierskich, Wyd. SGGW, Warszawa, 2002. 

3) Ustawa „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. nr 89, poz. 414 z 1994 r.  z późniejszymi zmianami. 

4) Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, DZ. U. 
nr 47 poz. 401 z 2003 r. 

5) Rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, DZ. U. nr  120 poz. `1125 i 1126 z 2003 r.  

16. Formy oceny – szczegóły 



Warunki zaliczenia projektu: 
Warunkiem zaliczenia projektu jest wykonanie prawidłowo i złożenie kompletnego projektu w wyznaczonym terminie i 
obrona. 
Warunki zaliczenia wykładu: 
Zaliczenie sprawdza wiedzę studenta z zakresu organizacji, ekonomiki oraz zarządzania procesami budowlanymi. 
Zaliczenie przeprowadzane jest w formie pisemnej. Czas trwania 60 minut. Egzamin obejmuje 3 pytania 
problemowych/opisowych. 
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest uzyskanie co najmniej 55% punktów.  
Punktacja – każde pytanie oceniane jest w skali od 0 do 1 pkt.  

• 0 – 1,5 pkt - niedostateczny (2,0) 

• 1,6 – 1,8  dostateczny (3,0) 

• 1,9  – 2,1  dostateczny plus (3,5) 

• 2,2 – 2,4  dobry (4,0) 

• 2,5 – 2,7  dobry plus (4,5) 

• 2,8 – 3,0  bardzo dobry (5,0) 

17. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

1. Bezpośrednich informacji o problematyce zajęć i treściach programowych udziela Prowadzący w 
trakcie zajęć i podczas konsultacji 

2. Zajęcia odbywać się będą w AB w Białej Podlaskiej / zajecia zdalnie na platformie Microsoft Teams 

3. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z aktualnym planem zajęć  

4. Konsultacje odbywać się będą zgodnie z obowiązującym harmonogramem 
 

 


